

УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР МБОУ «СОШ №87»
 _____ Н.А. Гук
 Приказ №35 от 01.02.2024

**План работы
 по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
 в МБОУ «СОШ № 87» на 2024 год**

Сроки исполнения	Наименование мероприятия / работы	Ответственные	Результат
Организационное сопровождение реализации проекта «Школа Минпросвещения России»			
январь	Участие в семинаре-совещании ТОИПКРО «Проект «Школа Минпросвещения России» на территории Томской области: первые итоги и перспективы на 2024 год»	Администрация школы	Задачи по реализации проекта на 2024 год
январь - февраль	Актуализация базы данных ответственных лиц по сопровождению проекта в МБОУ «СОШ № 87»	Директор школы	Сформирован перечень ответственных лиц по сопровождению проекта
февраль - март	Участие в проектной сессии по разработке / актуализации программ развития общеобразовательных организаций с учетом результатов самодиагностики	Администрация школы	Участие в проектной сессии
февраль - апрель	Актуализация программы развития на основании результатов самодиагностики	Управление образования, ОО	Актуализирована и утверждена программа развития МБОУ «СОШ № 87», направленная на повышение качества условий организации образовательной деятельности, на основе дефицитов, выявленных по итогам проведенной самодиагностики
апрель-май	Участие в презентации и защите общеобразовательными организациями программ развития на муниципальном уровне с приглашением специалистов ДОО ТО, ТОИПКРО	Администрация школы	Утвержденная программа развития размещена в модернизированном сервисе автоматизированной самодиагностики и разработанного цифрового конструктора программ развития общеобразовательных организаций ФГАНУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»

Сроки исполнения	Наименование мероприятия / работы	Ответственные	Результат
2 раза в год	Участие в педагогических десантах «Проект «Школа Минпросвещения России»: формирование единого образовательного пространства»	Администрация школы	Повышение осведомленности управленческой команды школы о ходе реализации проекта (отдельных его магистральных направлений и/или ключевых условий), тиражирование лучших практик
июнь, декабрь	Предоставление информации о ходе реализации проекта	Администрация школы	Подготовлена информационная справка о ходе реализации проекта в школе
согласно отдельному графику	Организация и проведение ежегодной процедуры самодиагностики общеобразовательных организаций	Администрация школы	Самодиагностика
декабрь	Участие в семинаре-совещании ТОИПКРО по итогам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Томской области в 2024 году	Администрация школы	Подведение итогов реализации проекта в 2024 году, обозначены направления и задачи по реализации проекта на 2025 год
Методическое сопровождение реализации проекта «Школа Минпросвещения России»			
по запросу	Сопровождение, оказание методической помощи руководителям ШМО по реализации программы, направленной на повышение качества условий организации образовательной деятельности, на основе дефицитов, выявленных по итогам проведенной самодиагностики	МАУ ЗТО Северск «РЦО»	Оказана методическая поддержка руководителям ШМО по реализации программы направленной на повышение качества условий организации образовательной деятельности, на основе дефицитов, выявленных по итогам проведенной самодиагностики
в течение года	Участие в цикле вебинаров «Прокачай свою управленческую команду» по представлению эффективного опыта общеобразовательных организаций Томской области по магистральным направлениям и ключевым условиям проекта «Школа Минпросвещения России»	Администрация школы	Популяризация проекта «Школа Минпросвещения России» и представление лучших практик по реализации отдельных его направлений и/или ключевых условий в школе
Информационное сопровождение реализации проекта «Школа Минпросвещения России»			
в течение года	Обеспечение информационного сопровождения проекта «Школа Минпросвещения России» на территории ЗТО Северск, информирование родительской и иной	Администратор школьного сайта	Размещение информации о реализации проекта в МБОУ «СОШ № 87» на сайте школы, в социальных сетях

Сроки исполнения	Наименование мероприятия / работы	Ответственные	Результат
	общественности о проекте «Школа Минпросвещения России», результатах реализации проекта в МБОУ «СОШ № 87»		